
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
- Staatsstraßenbau -
1. Oktober 2013



| 1. Oktober 20132

Vorhaben 4.2 Straßenverkehrsinfrastruktur - Staatsstraßenbau

Freistaat Sachsen

100%

Verfügungsrahmen lt. Finanzierungsplan  618,0

voraussichtl. Gesamtkosten 
(einschl. Anträge in Prüfung bzw. werden erwartet)  653,3

Auszahlung per 31.12.2012 315,3

Auszahlung per 27.09.2013 378,1
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1. Projekte < 5 Mio. € müssen bis 31. Dezember 2015 abgeschlossen sein

2. Projekte > 5 Mio. €, die am 31. Dezember 2015 nicht abgeschlossen sind:

❙ Beendigung bis spätestens 31. März 2019, dann „geteilte Abrechnung“ erlaubt 

❙ Projektteile bis 31. Dezember 2015 über EFRE

❙ Projektteile ab 1. Januar 2016 bis 31. März 2019 aus Landesmitteln und ggf. aus nächster EFRE-
Strukturfondsperiode

Leitlinien Abschluss operationelles Programm
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Anzahl Mio. €

Projektanzahl 150 653,3

Verkehrsfreigaben erfolgt 98 304,2

bereits im Bau 34
(davon 18 in 2013)

274,9

gesicherte Baubeginne in 2013  4 49,1

Baubeginne in 2014 9 23,1

EFRE‐Planungsprojekte 5 2,0

Übersicht Projektstände

Stand 27.09.2013



S 200, Verlegung Ottendorf

S 242, Hartmannsdorf/Burgstädt

S 236, Leubsdorf/ Schellenberg

S 236, Eppendorf

S 233, östl. Dorfchemnitz

S 235, Verlegung Gornau

S 266, Ausbau Neudorf

S 289, OU Reichenbach

S 311, westl. Taltitz

S 280, Ausbau Wildenau

Stollberg

S 195, Verlegung in Siebenlehn

S 222, OU Falkenbach

S 258, nördl. Scheibenberg

S 272a, Ausbau Johanngeorgenstadt

S 34, Ausbau OD Hainichen

S 283, Verl. AS Zwickau/ Ost

S 223, Ausbau Pockau, 2.BA

S 288, Verlegung Glauchau

S 293, Ausbau Lengenfeld

EFRE – Bauprogramm
3. Förderperiode 2007 – 2013
Vorhaben 4.2 Straßenverkehrsinfrastruktur -
Staatsstraßenbau

EFRE - Maßnahme
EFRE - Planungsprojekt

SMWA / Stand  27.09. 2013

S 56, OD Frankenthal

S 200, Verlegung Schweikershain

S 201, Ausbau OD Mittweida

S 241, östl. Claußnitz

S 242a, südl.  Hartmannsdorf

S 258, nördl. Zwönitz

S 293, Verlegung B 175 – B 173
S 223, Ausbau Pockau, 1.BA

S 256, Ausbau Niederwürschnitz

S 246, Ausbau Oelsnitz

S 258, nördl. Elterlein

S 265Ausbau Cunersdorf

S 270, Ausbau Beierfeld

S 271, Neubau Ehrenzipfel

S 282, OU Hirschfeld

S 282, OU Kirchberg

S 286, Ausbau Mülsen

S 289, Verlegung Neukirchen

S 289, Verlegung Werdau

S 289, Verlegung nördl. Werdau

S 289, Verlegung Fraureuth

S 293, Verlegung AS Zw/West

S 297, nördl. Plauen

S 298, südl. Kleingera

S 299, OU Treuen
S 299, westl. Rodewisch

S 300, südl. Auerbach

S 309, OU Posseck

S 311, Ausbau Weischlitz

S 94, Bernsdorf/ 
Straßgräbchen

S 95, südl. Pulsnitz

S 110, OD Baruth

S 116, Ausbau Schirgiswalde

S 117, Ausbau Neukirch

S 121, OD Neudorf
S 121, OD Kreba

S 122, nördl. Niesky

S 122, Ausbau Melaune
S 124, OD Dobschütz

S 127, nördl. Weißkeisel

S 133, Ausbau Olbersdorf

S 137, Ausbau Großschönau GÜG
S 137, Ausbau Großschönau

S 158, Ausbau Großröhrsdorf

S 159, Ausbau Arnsdorf

S 80/81, Ausbau Auer

S 36, Ausbau Kreischa

S 40, OU Zschaiten

S 84, Niederwartha-Meißen, BA 2.1
S 84, Niederwartha-Meißen, 1. BA

S 90, Ausbau östl. Frauenhain

S 102, Verlegung Elstra
S 104, Ausbau Oberlichtenau

S 156, OD Berthelsdorf

S 158, östl. Radeberg

S 161, Dürrr. Dittersbach

S 163, Ausbau Porschdorf
S 163, Rathmannsdorf

S 164, nördl. Dobra

S 170, Friedrichswalde-Ottendorf

S 174, Ausbau Liebenau

S 175, Borthen-Lungwitz

S 177, nördl. Pirna

S 177, Wünschendorf-Eschdorf

S 177, Großerkm.- Radeberg

S 191, Rippien-Goppeln

S 11, Verlegung Wurzen

S 21, Elbebrücke Mühlberg

S 24, südl. Torgau

S 24, nördl. Sitzenroda

S 24, nördl. Dahlen

S 25, Ausbau Arzberg

S 30, OD Leisnitz

S 31, Polkenberg

S 31, Ausbau Mügeln

S 32, Heyda/Knobelsdorf/Gebersbach
S 32, OD Waldheim

S 32/34, Ausbau Döbeln

S 34, Ausbau Roßwein
S 32, Ausbau Waldheim

S 36, nördl. Hartha

S 43, Ausbau Brandis

S 43, Ausbau Threna

S 44, östl. Brösen

S 45, Ausbau Grethen
S 49, Ausbau Pomßen

S 4, westl. Eilenburg

S 7, Ausbau Zschortau

S 7, westl. Mocherwitz S 11, Ausbau  Eilenburg

S 11, östl. Wasewitz
S 11, südl. Wasewitz

S 11, südl. Thallwitz

S 16, Ausbau  Mockrehna

S 23, östl. Wurzen

S 23, Ausbau Schildau

S 24, Ausbau in Dahlen
S 24, südl. Dahlen

S 24, Ausbau Plückuff

S 25, nördl.Triestewitz

S 30, Ausbau Oschatz

S 31, Mügeln-Schweta

S 31, A14 bis Mügeln

S 38, nördl. Ragewitz

S 38, OU Wermsdorf

S 38, Ausbau in Grethen
S 38, Ausbau westl. Grethen

S 38, Ausbau Oschatz

S 43, Waldsteinberg

S 43, Verlegung westl. Brandis

S 44, OD Colditz

S 44, Ausbau Skoplau

S 45, Ausbau Ammelshain

S 49, OD Bad Lausick
S 50, Ausbau Deutzen 1. und 2. BA

S 72, Ausbau Großdeuben

S 72, Ausbau Markkleeberg

S 77, Ausbau Markranstädt

S 242, ENB BW 19 Espenhain
S 242, ENB BW 20 Espenhain

S 242, OU Störmthal
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Investitionsübersicht
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Verfügungsfonds 
618,0 Mio.€

Gesamt‐
investition

Auszahlung/ Bindung

Gesamt Freistaat Sachsen

Verfügungsfonds

Auszahlung ‐ IST
27.09.2013
planmäßige und
VFG‐ Projekte
vertragliche Bindung

Differenz
Verfügungsfonds

Gesamtinvestitionsbedarf bis 31.12.15: 653,3 Mio.€
Mehrbedarf bis 2015: 35,3 Mio. €
Weiterer Bedarf 2016ff: 16,7 Mio. €
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Investitionsübersicht Ziel Bindung Auszahlung
2013 111.000,00 118.633,80 62.789,40
2014 124.700,00 90.222,30 0,00
2015 67.000,00 22.274,90 0,00

TEUR

Stand: 27.09.2013
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


