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Bauarbeiten im Großen Garten Dresden

Begünstigt durch den bislang sehr milden Winter laufen viele
Bauarbeiten im Großen Garten ohne Unterbrechung weiter. Der
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) betreut
ein umfangreiches Maßnahmenpaket.

Parkeisenbahn / Gleisbereich
Derzeit wird der letzte noch nicht sanierte Gleisabschnitt der Parkeisenbahn
im Großen Garten zwischen Hauptbahnhof „An der Gläsernen Manufaktur“
und Bahnhof Zoo erneuert. Die Arbeiten begannen Anfang Dezember
nach den Adventsfahrten der Parkeisenbahn. Der gesamte Oberbau der
Gleistrasse wird erneuert und leicht in Lage und Höhe verändert. In
den Wiesenächen wird das Gleis als Rasengleis ausgebildet, um den
Bahnkörper so verträglich wie möglich in die Parklandschaft des Großen
Gartens einzufügen.
Zu Ostern 2015 soll zur Saisoneröffnung der Fahrbetrieb der Parkeisenbahn
wieder aufgenommen werden.
Für diese Arbeiten stellt der Freistaat Sachsen rund 550.000 Euro zur
Verfügung.

Mosaikbrunnen
Die untere Brunnenschale des Mosaikbrunnens zeigte Rissschäden
und ist undicht. Die unter der Mosaikoberäche bendliche
Stahlbetonkonstruktion der Brunnenschale wies durch den ständigen
Wassereintritt ebenfalls Schäden auf. Auch ist das Fundament des
Brunnenbauwerks unzureichend.
Der SIB führte im vergangenen Jahr umfangreiche Untersuchungen
durch und erstellte in Abstimmung mit dem Denkmalschutz ein
Sanierungskonzept für das Brunnenbauwerk. Für die Instandsetzung
und Wiederinbetriebnahme des Brunnens sind umfangreiche
statisch-konstruktive sowie denkmalpegerisch-restauratorische Arbeiten
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erforderlich. Mit Sicherung der Mosaiken der unteren Brunnenschale wurde
im Dezember 2014 begonnen. Die Hauptbauarbeiten zur Erneuerung der
unteren Brunnenschale und der Fundamentierung werden im Frühjahr 2015
beginnen.
Mit der Fertigstellung rechnet der SIB im Oktober 2015.
Für die Sanierung des Mosaikbrunnens sind Kosten in Höhe von etwa 285 T
€ eingeplant.

Carolasee / Kanäle
Kanal entlang Stübelallee und Neuteich
Im September 2014 begannen die Sanierungsarbeiten zur Entschlammung
und Uferwiederherstellung der Kanalkette entlang der Stübelallee und die
Arbeiten am Neuteich. Die Entschlammung des Kanales ist abgeschlossen.
Derzeit laufen die Ufersanierungsarbeiten im Bereich der Kanalkette. Bei
den Entschlammungsarbeiten wurde festgestellt, dass auch die Bauwerke
am Kanal (Auslaufbauwerk Stübelallee, Lipsiusbrücke) schadhaft sind und
im Rahmen der laufenden Maßnahme saniert werden müssen.
Im Anschluss an die Fertigstellung des Kanalabschnittes beginnt die
Entschlammung und Ufersanierung des Neuteiches.
Die Bauarbeiten an Kanal und Neuteich dauern noch bis voraussichtlich Mai
2015 an.
Die Kosten für die beschriebenen Maßnahmen betragen rund 750.000 Euro.

Carolasee
Auch laufen derzeit die Arbeiten zur Ufersanierung am Carolasee im
Bereich östlich der Brücke zum Carolaschlösschen. Zurzeit werden die
Ufermodellierungen vorgenommen. Die Entschlammung des abgelassenen
Teils des Carolasees beginnt demnächst. Parallel dazu erfolgt die
Erneuerung des Stufenufers am Carolaschlösschen. Die Fontänenanlage im
Carolasee wurde bereits demontiert und bendet sich in der Aufarbeitung.
Geplant ist die Fertigstellung der Arbeiten bis Ostern 2015.
Die Kosten für die Ufersanierung und Entschlammung des Carolasees
belaufen sich auf rund 350.000 Euro.


