

Projektliste ausführlich

Nr.	Straße	Projektbezeichnung	Gesamt-Baukosten aktuell	Landkreis	Gemeinde	Baubeginn	VFG	Bauende	Länge [km]
1	S 2	Ersatzneubau BW 3 über die DB nördl. Quering	5,0	Nordsachsen	Delitzsch	01/23	03/24	10/26	
2	S 4	Instandsetzung BW 4 über die DB in Delitzsch	2,2	Nordsachsen	Delitzsch	11/23	12/24	12/24	
3	S 24	Ausbau in Schmannewitz	5,1	Nordsachsen	Dahlen	02/23	12/25	12/25	1,1
4	S 25	Fahrbahnerneuerung nördlich Packisch	0,8	Nordsachsen	Arzberg	10/22	04/23	04/23	0,5
5	S 32	Fahrbahnerneuerung Simselwitz bis Pommlitz	0,3	Mittelsachsen		04/23	06/23	06/23	1,1
6	S 36	Erhaltung westlich Nossen	1,0	Meißen	Nossen	04/23	08/23	08/23	2,3
7	S 44	Fahrbahnerneuerung südlich Hohnbach	0,8	Leipzig	Colditz	07/23	11/23	11/23	2,2
8	S 45	Fahrbahnerneuerung südlich Ammelshain	0,5	Leipzig	Naunhof	04/23	06/23	06/23	0,8
9	S 56	Fahrbahnerneuerung Pulsnitz bis Großnaundorf, 1.+2.BA	3,1	Bautzen	Pulsnitz	05/23		12/24	3,8
10	S 59	Ersatzneubau BW 4 in Hermsdorf (Verlängerung Radweg)	1,5	Bautzen	Ottendorf-Okrilla	04/23	12/23	06/24	
11	S 81	Fahrbahnerneuerung in und nördlich Steinbach	1,1	Meißen	Moritzburg	08/23	10/23	10/23	1,7
12	S 95	Fahrbahnerneuerung Oßling bis Milstrich, 2. BA	1,5	Bautzen	Oßling	05/23	08/23	08/23	2,5
13	S 98	Fahrbahnerneuerung OD Neschwitz inkl. Kreisverkehr	0,7	Bautzen	Neschwitz	04/23	10/23	10/23	0,6
14	S 112	Fahrbahnerneuerung in Löbau	1,2	Görlitz	Löbau	06/23	11/23	11/23	0,8
15	S 112	Überbauerneuerung BW 2 in Wasserkretscham	2,0	Görlitz	Vierkirchen	06/23	11/24	11/24	
16	S 115	Ersatzneubau BW 2 in Cunewalde (GM mit Gemeinde Cunewalde)	0,8	Bautzen	Cunewalde	06/23	12/23	11/24	
17	S 125	Erhaltung BW 3 in Ebersbach	0,6	Görlitz	Schöpstal	05/23	12/23	12/23	
18	S 127	GM Entwässerungserneuerung OD Rothenburg, Noeser Straße, mit Radweganbau	1,9	Görlitz	Rothenburg/O.L.	11/23	11/24	11/24	1,0
19	S 128	Erhaltung in Bernstadt, Zittauer Str., 1. BA	0,2	Görlitz	Bernstadt a. d. Eigen	03/23		04/23	0,3
20	S 128	Erhaltung Radwegbeleuchtung und Brücken (BW 0.1, BW 0.2) GÜG Hagenwerder-Radmeritz	1,0	Görlitz	Görlitz	05/24		11/24	
21	S 137	Fahrbahnerneuerung von Hörnitz bis S 138, 1. BA (am Breiteberg bis S 138)	1,8	Görlitz	Bertsdorf-Hörsnitz	09/23	05/24	07/24	2,0
22	S 137	Fahrbahnerneuerung von Hörnitz bis S 138, 2. BA (Koitzsche bis am Breiteberg)	1,3	Görlitz	Bertsdorf-Hörsnitz	04/23	08/23	08/23	0,4
23	S 143	Fahrbahnerneuerung in Rosenbach	0,8	Görlitz	Rosenbach	05/23	12/23	12/23	1,2
24	S 165	Deckenbau in der OD Lohmen	0,7	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge		06/23	08/23	08/23	1,7
25	S 165	Ersatzneubau Bw 11 in Amtshainersdorf	0,5	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Sebnitz	04/23	09/23	09/23	
26	S 171	Erneuerung in und südlich Bad Gottleuba	2,1	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Bad Gottleuba-Berggießhübel	10/23	11/24	11/24	2,0
27	S 174	Fahrbahnerneuerung südlich Pirna	1,7	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Pirna	07/23	12/23	12/23	3,3
28	S 177	Fahrbahnerneuerung in Meißen (Plossen)	1,5	Meißen	Meißen	11/23	02/25	02/25	0,3
29	S 184	Fahrbahnerneuerung östl. Hermsdorf - Frauenstein	5,1	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hermsdorf/Erzgeb.	06/23	08/24	08/24	10,4
30	S 191	Lärmschutz tunnel Nickern; Erneuerung Beleuchtung und Technik, 1. Bauabschnitt	0,7	Stadt Dresden	Dresden	04/24		11/24	
31	S 195	Fahrbahnerneuerung in der OD Reinsberg	1,3	Mittelsachsen	Reinsberg	06/23	07/24	07/24	2,6
32	S 206	Erneuerung RW-Kanal (Kostenbeteiligung) mit Fahrbahnerneuerung Hauptstraße, Weißenborn, OT Berthelsdorf	2,3	Mittelsachsen	Weißenborn/Erzgeb.	11/23	05/25	05/25	1,5
33	S 223	Ersatzneubau BW 8 Flöhabrücke bei Papierfabrik Wernsdorf	6,1	Erzgebirgskreis	Pockau-Lengefeld	08/23		06/26	
34	S 223	Fahrbahnerneuerung in Olbernhau-Blumenau	3,7	Erzgebirgskreis	Olbernhau	05/24	11/25	11/25	2,1
35	S 230	FBE im Zuge Regenwasserkanalisation Venusberg - Kostenbeteiligung	0,4	Erzgebirgskreis	Drebach	05/23	11/23	11/23	0,3
36	S 246	Fahrbahnerneuerung in Wüstenbrand, Landgraben	1,3	Zwickau, Stadt Chemnitz	Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz, Chemnitz	11/23		11/24	0,9
37	S 247	Instandsetzung Brücke BW 19 in Lunzenau	3,3	Mittelsachsen	Lunzenau	10/23	01/25	05/25	
38	S 258	Fahrbahnerneuerung südlich u. nördlich Zwönitz	0,9	Erzgebirgskreis	Zwönitz	04/23	05/23	05/23	2,4
39	S 265	Fahrbahnerneuerung in Jöhstadt	1,1	Erzgebirgskreis	Jöhstadt	04/23	08/23	08/23	1,9
40	S 266	Fahrbahnerneuerung Sehmatl, 2. BA	4,0	Erzgebirgskreis	Sehmatl	02/23	08/24	08/24	1,1
41	S 270	Fahrbahnerneuerung in OD Zwönitz	1,7	Erzgebirgskreis	Zwönitz	05/23	12/24	12/24	0,8
42	S 272	Ersatzneubau einer Stützwand am Schwarzwasser nördl. Breitenbrunn mit FBE	3,6	Erzgebirgskreis	Breitenbrunn/Erzgeb.	04/23	09/24	09/24	
43	S 283	Erweiterung RRB 1 Poststraße in Reinsdorf	1,6	Zwickau	Reinsdorf	10/23		05/24	
44	S 287	Fahrbahnerneuerung in Mißlareuth	1,0	Vogtlandkreis	Weischlitz	03/23	11/23	11/23	0,5
45	S 297	Fahrbahnerneuerung Neudörstel - Jocketa	0,4	Vogtlandkreis	Pöhl	10/23	11/23	11/23	2,0
46	S 297	Fahrbahnerneuerung nördlich Möschwitz	0,4	Vogtlandkreis	Pöhl	10/23	11/23	11/23	0,9
47	S 298	FBE in Falkenstein	0,7	Vogtlandkreis	Falkenstein/Vogtl.	06/23		09/25	0,6
48	S 308	Fahrbahnerneuerung nördlich Eichigt-Süßebach	1,2	Vogtlandkreis	Oelsnitz/Vogtl., Eichigt	09/23	11/23	11/23	1,8
49	S 308	Fahrbahnerneuerung südlich Eichigt-Süßebach	1,1	Vogtlandkreis	Eichigt	05/23	08/23	08/23	2,9
50	S 312	Fahrbahnerneuerung Oelsnitz - Juchhöh	1,1	Vogtlandkreis	Oelsnitz/Vogtl.	10/22	12/22	12/22	3,1