

Planungsstand

OP = ohne Planung

VP = Aufstellung Vorplanung

ROV = Raumordnungsverfahren

LEB = Vorplanung/ Linienführung bestätigt

VE = Aufstellung Vorentwurf

VEG = Vorentwurf genehmigt

PA = Planfeststellung beantragt

PE = Erörterung im Planfeststellungsverfahren fand statt

PB = Planfeststellungsbeschluss erlassen

PB Klage = Planfeststellungsbeschluss wird beklagt

PU = Planfeststellung unanfechtbar

Bau = im Bau

VF = Verkehrsfreigabe erfolgt

Str.-Nr.	Bezeichnung Vorhaben	Länge in [km]	voaus-sichtliche Gesamtkosten in Mio. € *	Planungsstand **
11	V in Grimma, 2.BA	0,4	2,1	OP
31	OU Mügeln/Schweta***	6,6	16,5	Bau
32	OU Lommatzsch, 1.BA-Teil 1***	1,0	1,5	VF
32	OU Lommatzsch, 1.BA, Teil2 (Verbindung S85 - S32 östl. Lommatzsch)	0,8	1,1	VP
36	V westl. Wilsdruff mit Umbau AS Wilsdruff (A4)	2,5	4,2	VP
38	OU Wermsdorf (S38)	4,5	16,2	PE
43	V westlich Brandis***	3,3	6,6	Bau
65	V Südl. Groitzsch	1,0	1,8	OP
80	V südl. Auer***	3,1	6,5	VF
84	N Niederwartha-Meißen 1. BA; Teil 2***	2,1	25,1	VF
	N Niederwartha-Meißen 2. BA Teil 2.1***	1,3	26,7	Bau
	N Niederwartha-Meißen 2. BA Teil 2.2	2,1	20,4	PA
84	N Niederwartha-Meißen 3. BA	4,1	20,1	VE
88	Verlegung östlich Nünchritz	2,0	4,0	OP
94	OU Bernsdorf	3,2	13,3	PB
106	OU Bautzen Südumgehung, 2.BA	5,9	19,9	VEG
127	Zubringer GÜG Krauschwitz (D/PL)***	2,0	5,6	VF
127	Zubringer GÜG Deschka (D/PL)	1,2	5,2	VP
129	V Wendisch - Paulsdorf	1,0	1,5	OP
177	V südlich Großberkmannsdorf	4,2	16,2	VE
177	Radeberg - A4	6,7	28,3	PA
177	Ausbau n. Pirna	5,0	38,2	PB
177	OU Wünschendorf/ Eschdorf	5,4	24,7	PA
191	V nördl. Rippien/Goppeln***	3,7	10,3	Bau
200	V Auerswalde/Ottendorf	1,2	7,5	PU
200	OU Mittweida	5,9	23,9	VE
216	N Olbernhau - BGr D/CZ	0,4	2,2	VE
222	(B101) OU Wolkenstein/Falkenbach	2,9	8,0	PA
223	V in Flöha***	0,7	4,2	Bau
241	OU Niederfrohna	3,5	7,5	PE
242	OU Störmthal	3,3	9,3	PB

Planungsstand

OP = ohne Planung

VP = Aufstellung Vorplanung

ROV = Raumordnungsverfahren

LEB = Vorplanung/ Linienführung bestätigt

VE = Aufstellung Vorentwurf

VEG = Vorentwurf genehmigt

PA = Planfeststellung beantragt

PE = Erörterung im Planfeststellungsverfahren fand statt

PB = Planfeststellungsbeschluss erlassen

PB Klage = Planfeststellungsbeschluss wird beklagt

PU = Planfeststellung unanfechtbar

Bau = im Bau

VF = Verkehrsfreigabe erfolgt

Str.-Nr.	Bezeichnung Vorhaben	Länge in [km]	voaus-sichtliche Gesamtkosten in Mio. € *	Planungsstand **
247	Verlegung westl. Lunzenau	4,7	9,6	VE
282	OU Kirchberg	8,6	31,3	PE
283	V BAB-Zubringer Zwickau-Ost 2.BA***	2,6	11,5	VF
288	V nördl. Glauchau	1,9	4,8	PB Klage
288	Verlegung zwischen S 289 und B 93 bei Waldsachsen	1,8	6,0	VP
289	V Neukirchen	5,4	30,2	PB Klage
289	V nördl. Werdau	2,8	12,5	PU
289	V Fraureuth/ Ruppertsgrün	2,6	15,6	PA
289	V Römersgrün	3,5	12,2	VE
293	V BAB-Zubr. Zwickau-West, 2. BA B 173-B175***	4,2	15,9	Bau
298	OU Brockau	0,9	1,5	PA
298	OU Kleingera	1,4	3,4	VE
299	V westl. Rodewisch***	5,6	15,8	Bau
309	OU Posseck	1,3	3,4	PA

* voraussichtliche Gesamtkosten (Bau- und Grunderwerbskosten); Anteil für Freistaat Sachsen; Stand Februar 2012

** Planungsstand Februar 2012

*** Diese Maßnahmen wurden aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstandes